ATA DE REUNIÃO 9 — PROJETO VERITA

Atividades realizadas:

Durante a reunião, foram realizadas correções e ajustes no GPA, visando aprimorar a organização e a qualidade da documentação acadêmica. Também foi iniciada a elaboração da seção referente à metodologia do projeto no GPA, com o objetivo de registrar os procedimentos, as ferramentas e os métodos utilizados durante o desenvolvimento do Verita.

No Figma, foram concluídas as interatividades do protótipo na versão mobile onde o integrante Kelvin se destacou em seu desenvolvimento, e para computadores, garantindo a consistência da experiência de navegação em diferentes dispositivos. Além disso, foi atualizado o cronograma do projeto no GitHub, mantendo o planejamento alinhado ao andamento das atividades.

Próximos passos: Dar continuidade à elaboração e à revisão da metodologia no GPA, verificando a coerência entre a documentação acadêmica e as etapas realizadas no desenvolvimento do projeto.

Integrantes;

Gerente: Alyson Aquino

Scrum master: Khawã Dyckson

Desenvolvedores: Kelvin, Gabriel Cardozo

Analista: João Victor Cipriano

Tester: João Vitor