ATA de reunião 10

Data: 03/11/2026

O que foi feito?

Foram feitos ajustes e pequenas reescritas no conteúdo do GPA**,** visando melhorar a organização e a clareza das informações.

O protótipo do Figma segue totalmente completo e funcional**,** mantendo as interatividades e funcionalidades desenvolvidas.

Foi iniciada a preparação da rotina de apresentação do projeto**,** começando pelo vídeo de visualização da plataforma criada no Figma**.**

A apresentação começou a ser organizada de forma a estabelecer uma sequência para a demonstração do projeto.

Gerente: Alyson Aquino

Scrum Master: Khawã Dyckson

Desenvolvedores: Kelvin, Gabriel Cardozo

Analista: João Victor Cipriano

Tester: João Vitor correa